

DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU
VERUDA - PULA

Vidikovac 7, Pula
OIB: 65555762680
Tel: 052/223-594
E-mail: info@dczr-veruda.hr



**Utjecaj motoričko - senzoričkih poticaja na proces učenja i usvajanja novih pojmova u
okruženju djeteta**

Voditeljice projekta: Kristina Aleksić, logoped

Marija Sertić Nađ, mag.educ.reh

U Puli, 3.10.2023.

CILJ ovog projekta bio je oslikavanje vanjskog prostora motoričkim stazama, izrada didaktičkih ploča za vanjske zidove, opremanje vanjskog prostora senzornim materijalima i uređenje unutarnjeg prostora.

Edukativni ciljevi projekta:

- a) Skratiti djeci vrijeme čekanja na terapijske postupke tijekom boravka u dvorištu Centra.
 - b) Poticati djecu koja su uključena u naš vrtić na korištenje izrađenih sadržaja za vrijeme boravka u dvorištu.
 - c) Poticati interakciju između roditelja i djeteta- zajednička igra tijekom čekanja na terapije.
- Vremenski period u kojem su realizirane aktivnosti: 10. srpnja 2023. do 30. rujna 2023.

Djelatnici Centra sveukupno su radili oko 100h, dok su volonteri proveli oko 40h tijekom realizacije projekta.

- Sudionici projekta:
 - a) Aktivni: 10 djelatnica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda- Pula; Odsjek za djecu rane i predškolske dobi i 6 vanjskih volontera
 - b) Pasivni: djeca korisnici rane razvojne podrške u DCZR Veruda, njihovi roditelj, djeca iz vrtića DCZR, odrasli i mladi školskog odjela našeg Centra.
- Novčani iznos potrošen za realizaciju projekta: 1638, 33 eura (1500 eura donacija Calucem d.o.o i 138,33 sredstva DCZR Veruda-Pula).

Realizirane aktivnosti:

Aktivnosti	Opis aktivnosti	Izvođači
1. Uređenje dvorišta	Obrezivanje grana Pranje vanjskih zidova Centra Farbanje vanjskih zidova Pranje vanjskih podova visokotlačnim peraćem	Djelatnice DCZR Veruda Volonteri
2. Prikupljanje ponuda	Obilazak specijaliziranih trgovina i odabir najprihvatljivijih ponuda za potreban materijal (Bauhaus, Pevex, Velekem)	Djelatnice DCZR
3. Bojanje a)bojanje i oslikavanje vanjskih podova b)bojanje i oslikavanje drvenih i metalnih ploha	Ocrtavanje motoričkih staza na dvorištu Centra Bojanje posuda za pijesak i kamenjak, bojanje starih igrala na igralištu (ljuljačka)	Djelatnice DCZR
4. Izrada didaktičkih ploča	Bojanje drvenih didaktičkih ploča zaštitnim bojama, montiranje materijala na ploče, montiranje ploča na zid	Djelatnice DCZR i volonteri
5. Sadnja senzornog vrta	Odabir primjerenog bilja za senzorni vrt, sadnja biljaka u odgovarajuće posude	Djelatnice DCZR
6. Izrada senzorne staze	Nabava odgovarajućeg materijala za senzornu stazu; montiranje staze, punjenje staze različitim materijalima	Djelatnice DCZR i volonteri
7. Uređenje pješčanika i senzornog kamenjara	Nabava odgovarajućeg materijala-pijeska i kamenja za potrebe pješčanika i kamenjara	Djelatnice DCZR
8. Uređenje unutarnjeg prostora Centra i sitni popravci	Čišćenje i razvrstavanje starih stvari u ormarima i unutarnjem prostoru Centra, oslikavanje zidova, sadnja biljaka u unutarnjem prostoru	Djelatnice DCZR i volonteri

Troškovnik

RB	Trgovina	Datum	Potrošeni iznos u eurima
1.	Pevox	5.9.2023.	320,08
2.	Bauahaus	5.9.2023.	72,47
3.	Bauahaus	14.9.2023.	78,57
4.	Bauahaus	18.9.2023.	249,77
5.	Bauahaus	16.9.2023.	2x 39,98
6.	Bauahaus	16.9.2023.	2x10,99
7.	Bauahaus	19.9.2023.	22,42
8.	Bauahaus	19.9.2023.	138,00
9.	Bauahaus	20.092023.	11,60
10.	Bauahaus	21.9.2023.	3,30
11.	Bauahaus	25.9.2023.	80,70
12.	Trgovina boja i lakova Omni	16.9.2023.	10,55
13.	Ale hop	13.9.2023.	2x37=
14.	Velekem	8.9.2023.	72,76
15.	Velekem	5.9.2023.	269,51
16.	Velekem	13.9.2023.	12,09
17.	Papirnica Pajo	14.9.2023,	19,33
18.	Svijet medija	14.9.2023.	86,58
19.	Muller	20.9.2023.	14,00
		UKUPNO	1638,33

